

2017.

ZARZĄD DROGOWY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM POWIAT SĘPOLEŃSKI



NIP: 561-133-56-37

REGON: 092363449

ul. Koronowska 5
89-400 Sępólno Krajeńskie
woj. kujawsko-pomorskie

tel./fax.: 52 3881202
Dział Finansów i Kadr: 52 3881201
Dyrektor: 52 3881200

Bank Spółdzielczy
w Więcborku
86 8162 0003 0000 4398 2000 0020

e-mail: zdsepolno@onet.pl

<http://www.zarząd-drogowy.info>

dział techniczny: zarząd_dtech@op.pl



Sępólno Krajeńskie, 12 grudnia 2017 r.

ZD - DZ.001.12.2015.EE

Komisja Rewizyjna
Rady Powiatu Sępoleńskiego
ul. Tadeusza Kościuszki 11
89-400 Sępólno Krajeńskie

Ocena realizacji
zadań remontowych i inwestycyjnych
w Zarządzie Drogowym
w Sępólnie krajeńskiej

(informacyjny materiał pomocniczy przygotowany dla Komisji na dzień zaplanowanej kontroli)

*Pokwitowanie odbioru
w dniu 12.12.2017.*

[Signature]
Wiesław Wotaszyn-Grudus

Otrzymują:

1. Adresat

2. a/a

Zarząd Drogowy reprezentując Powiat Sępoleński:

- 1) organizuje procesy inwestycyjne poprzez zapewnienie opracowania dokumentacji projektowych;
- 2) ustanawia kierownictwo budów lub kierownictwo robót oraz nadzór inwestorski;
- 3) koordynuje wykonanie robót budowlanych;
- 4) dokonuje odbioru wykonanych robót budowlanych;
- 5) dokonuje wielokryterialnego rozliczenia zrealizowanych inwestycji.

W ścisłym związku z powyższym pozostaje: samodzielne (bez udziału podmiotów zewnętrznych) przygotowanie niezbędnych wniosków aplikacyjnych, dokumentacji projektowych, jak i udzielanie wszelkiego rodzaju zamówień publicznych, co każdorazowo poprzedzone jest przygotowaniem i przeprowadzeniem stosownej procedury opartej o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.).

Zarząd Drogowy przygotowuje również samodzielnie wszelkie projekty umów regulujących zasady współpracy jednostek samorządu terytorialnego, które zawierane są na poczet realizacji wielorakich zadań inwestycyjnych i pełni w trakcie ich realizacji funkcję tzw. Inżyniera Kontraktu, działając w imieniu i na rzecz umawiających się stron.

OMÓWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH
PRZEZ ZARZĄD DROGOWY W SEPÓLNIE KRAJEŃSKIM
W IMIENIU I NA RZECZ POWIATU SEPOLEŃSKIEGO

Pierwszą grupą zadań inwestycyjnych są przedsięwzięcia skupione pod nazwą:

"Przebudowa wybranych odcinków dróg publicznych kategorii powiatowej",
których realizacja związana jest z częściową likwidacją przełomów i wysadzin drogowych, które wystąpiły tegoroczną wiosną.

Na zakres elementarny wymienionej grupy składają się zadania pn.:

1.

Przebudowa drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1104C relacji [St. Gronowo] - gr. woj. - Witkowo - Kamień Krajeński, na odc.:

- a) od km 2+703 do km 2+282 = 0,421 km;
- b) od km 3+579 do km 3+739 = 0,160 km;
- c) od km 4+275 do km 4+389 = 0,114 km;
- d) od km 6+131 do km 6+244 = 0,113 km;
- e) od km 6+475 do km 6+740 = 0,265 km,

Σ = 1,073 km

2.

Przebudowa drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1121C relacji Jazdrowo - Hłowo - Sępólno Krajeńskie, na odc.:

$$\left. \begin{array}{l} \text{a) od km 2+390 do km 2+774 = 0,384 km;} \\ \text{b) od km 12+254 do km 12+373 = 0,119 km,} \end{array} \right\} \Sigma = 0,503 \text{ km}$$

3.

Przebudowa drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1127C relacji Zakrzewek - droga nr 189, na odc.:

$$\left. \begin{array}{l} \text{a) od km 0+797 do km 0+947 = 0,150 km;} \\ \text{b) od km 1+750 do km 1+850 = 0,100 km;} \\ \text{c) od km 2+523 do km 2+673 = 0,150 km,} \end{array} \right\} \Sigma = 0,400 \text{ km}$$

4.

Przebudowa drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1133C relacji Więcbork - Wielowicz, na odc. od km 8+700 do km 8+860 = 0,160 km.

(Powyższe zadania łącznie: 2,136 km)

Wymienione roboty budowlane zaplanowano do wykonania w oparciu o środki własne Powiatu Sępoleńskiego, dotację z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczoną na dofinansowanie zadań związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej oraz środki otrzymane w ramach pomocy finansowej udzielonej Powiatowi Sępoleńskiemu przez inne jednostki samorządu terytorialnego, w tym przez Gminę Kamień Krajeński i Gminę Więcbork w kwotach po 25.000 PLN.

Realizację powyższych zadań prowadzi firma P.H.U Rafał Szymczak z Nakła n/Not., za cenę 1.489.638,49 PLN. Pierwotnie naznaczony termin zakończenia robót upłynął 10 grudnia br., jednakże Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim - opierając się na wniosku Wykonawcy z dnia 6 grudnia br. - wystąpił w dniu 8 grudnia br. do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o zawarcie aneksu na okoliczność uznania zamiennego terminu wykonania robót, który określony został na dzień 20 grudnia br. Procedura z tym związana pozostaje w toku.

Nadzór inwestorski w zakresie branży drogowej oraz koordynacja całego procesu inwestycyjnego realizowane są przez pracowników Zarządu Drogowego w ramach ich obowiązków służbowych - bez dodatkowego wynagrodzenia.

Kolejną grupą zadań inwestycyjnych są przedsięwzięcia skupione pod nazwą:

"Przebudowa wybranych odcinków dróg publicznych kategorii powiatowej należących do Powiatu Sępoleńskiego, w ramach likwidacji szkód po nawałnicy z dnia 11/12 sierpnia 2017 r."

Na zakres elementarny tej grupy składają się zadania pn.:

1.

Wzmocnienie warstw konstrukcyjnych i nawierzchni DP nr 1121C relacji Jazdrowo – Iłowo – Sępólno Krajeńskie, na odcinku o długości 0,340 km zlokalizowanym pomiędzy km 3+462, a km 3+802 jej przebiegu, na działce o n-rze ewid. 49/2, obręb ewid. Iłowo, gmina Sępólno Krajeńskie;

2.

Przebudowa DP nr 1125C relacji Sypniewo – Borzyszkowo na odcinku o długości 0,270 km zlokalizowanym pomiędzy km 5+630, a km 5+900 jej przebiegu, na działce o n-rze ewid. 45, obręb ewid. Zgniłka, gmina Więcbork;

3.

Przebudowa DP nr 1139C relacji Dziedno – Sitowiec na odcinku o długości 0,200 km zlokalizowanym pomiędzy km 2+145, a km 2+345 jej przebiegu, na działce o n-rze ewid. 143/2, obręb ewid. Dziedno, gmina Sośno.

(Powyższe zadania łącznie: 0,810 km)

Wymienione roboty budowlane zaplanowano do wykonania w oparciu o środki własne Powiatu Sępoleńskiego oraz środki otrzymane w ramach pomocy finansowej udzielonej Powiatowi Sępoleńskiemu przez inne jednostki samorządu terytorialnego, w tym przez Gminę Więcbork w kwocie 55.000 PLN.

Realizację powyższych zadań, prowadzi firma REDON NAKŁO sp. z o.o. z Nakła n/Not., za cenę 315.202 PLN. Roboty powinny zostać wykonane w terminie do dnia 20 grudnia br.

Limit zaplanowanych wydatków budżetowych na ww. zadania w chwili obecnej opisany jest kwotą 378.565 PLN i najprawdopodobniej wzrośnie jeszcze o 13.500 PLN, w związku z czym zdecydowano o udzieleniu zamówień uzupełniających do zadań nr 1 i 2.

Nadzór inwestorski w zakresie branży drogowej oraz koordynację całego procesu inwestycyjnego realizują pracownicy Zarządu Drogowego w ramach swoich obowiązków służbowych - bez dodatkowego wynagrodzenia.

Następnym zadaniem inwestycyjnym prowadzonym przez Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim jest realizacja I ETAPU przebudowy ul. Armii Wojska Polskiego w Więcborku, na odcinku o długości 0,772 km, który jest zlokalizowany pomiędzy km 0+542, a km 1+314 jej przebiegu. Roboty realizowane są w zakresie budowy odcinka ciągu pieszo – rowerowego wraz z elementami towarzyszącymi po stronie drogowej lewej, na odcinkach od km 0+542 do km 0+620 oraz od km 0+630 do km 0+830, tj. na długości łącznej równej 0,278 km.

Wykonawstwa robót budowlanych podjęła się firma Mirosław Januszewski z Więcborka, za cenę 84.997 PLN, która realizuje je w efekcie negocjacji bez ogłoszenia przeprowadzonych przez Zarząd Drogowy z trzema wybranymi podmiotami, co było pokłosiem trzykrotnie unieważnianego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Nadzór inwestorski w zakresie branży drogowej oraz koordynację całego procesu inwestycyjnego prowadzą pracownicy Zarządu Drogowego w ramach swoich obowiązków służbowych - bez dodatkowego wynagrodzenia.

Zabezpieczenie budżetowe dla powyższego zadania opiewa na kwotę 85.000 PLN, z czego 45.000 PLN stanowi dotacja celowa przekazana Powiatowi Sępoleńskiemu z budżetu Gminy Więcbork.

Roboty są pozostającymi w toku.

W planie wydatków budżetowych jednostki widnieje również kwota 15.000 PLN, która jest przeznaczona na realizację zadania związanego z przeprowadzoną przez Gminę Sępólno Krajeńskie przebudową części drogowego układu komunikacyjnego w obrębie ulic Nowy Rynek i Wojska Polskiego w Sępólnie Krajeńskim.

Zarząd Drogowy w trakcie realizacji ww. zadania współuczestniczył w radach budowy i wykonywaniu czynności koordynacyjno - kontrolnych i odbiorowych.

Odrębną grupą inwestycyjnych zadań budżetowych są przedsięwzięcia drogowe związane z budową komunikacyjnych ciągów pieszych, których realizacja oparta jest o współpracę z samorządami szczebla podstawowego.

TEREN GMINY KAMIEN KRAJEŃSKI

W zakresie opracowania dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego, zaplanowano wykonanie prac umożliwiających w czasie przyszłym:

1. budowę chodnika w ciągu DP nr 1101C relacji Zamarte – gr. woj. – [Ciechocin], po jej stronie drogowej lewej i prawej, w m. Jerzmionki, gmina Kamień Krajeński;
2. budowę zatoki postojowej w ciągu DP nr 1102C relacji Zamarte – Niwy, po jej stronie drogowej prawej, w m. Zamarte, gmina Kamień Krajeński.

Omawiane zadanie posiada zabezpieczenie budżetowe równe 8.500 PLN, które pochodzi w całości ze środków własnych samorządu Gminy Kamień Krajeński.

Prace projektowe pozostają w trakcie realizacji i są wykonywane przez pracowników Zarządu Drogowego w ramach ich obowiązków służbowych - bez dodatkowego wynagrodzenia.

TEREN GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE

Na terenie tej gminy w roku bieżącym zaplanowano wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją II ETAPU kompleksowej przebudowy DP nr 1112C relacji Trzciany – Wałdowo – Gostycyn, na odcinku zlokalizowanym pomiędzy km 3 hm, a km 4 hm 1 jej przebiegu, w m. Włóścibórz, gm. Sępólno Krajeńskie (póki co, w zakresie budowy chodnika i niezbędnie koniecznych elementów odwodnienia pasa drogowego).

Wykonawstwo robót budowlanych, nadzór inwestorski w zakresie branży drogowej oraz koordynację całego procesu inwestycyjnego realizują pracownicy Zarządu Drogowego w ramach swoich obowiązków służbowych - bez dodatkowego wynagrodzenia.

Zabezpieczenie budżetowe dla powyższego zadania opiewa na kwotę 25.000 PLN, którą w całości stanowi dotacja celowa przekazana Powiatowi Sępoleńskiemu z budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie.

Roboty są pozostającymi w toku.

TEREN GMINY SOŚNO

Na terenie gminy Sośno w roku bieżącym zaplanowano roboty budowlane związane z realizacją:

1. II ETAPU kompleksowej przebudowy DP nr 1132C relacji Sępólno Krajeńskie – Jastrzębiec, na odcinku zlokalizowanym pomiędzy km 7 hm 1, a km 8 hm 7 jej przebiegu, w zakresie budowy chodnika w m. Szynwałd, gm. Sośno;
2. V ETAPU przebudowy DP nr 1137C relacji Obodowo – Sośno – Wierzchucin Królewski, polegającej na budowie chodnika na odcinku o dł. 0,529 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+139,61, a km 0+669,30 przebiegu drogi, w m. Obodowo, gm. Sośno;
3. budowy zatoki postojowej w ciągu DP nr 1140C relacji Sośno – Wąwelnio – Mrocza (Las), przy ul. Leśnej, w m. Sośno, w granicach działki o n-rze ewid. 265/1, obręb ewid. Sośno.

Wykonawstwa robót budowlanych podjęła się firma ZTiU z Sępólna Krajeńskiego, za cenę 46.908 PLN, która realizuje je w efekcie negocjacji bez ogłoszenia przeprowadzonych przez Zarząd Drogowy z trzema wybranymi podmiotami, co było pokłosiem trzykrotnie unieważnianego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (dot. zadania nr 1 i 2) oraz zapytania cenowego (dot. zadania nr 3).

Nadzór inwestorski w zakresie branży drogowej oraz koordynację całego procesu inwestycyjnego prowadzą pracownicy Zarządu Drogowego w ramach swoich obowiązków służbowych - bez dodatkowego wynagrodzenia.

Zabezpieczenie budżetowe dla powyższych zadań opiewa na kwotę 47.000 PLN, którą w całości stanowi dotacja celowa przekazana Powiatowi Sępoleńskiemu z budżetu Gminy Sośno.

Roboty są pozostającymi w toku.

TEREN GMINY WIĘCBORK

W zakresie opracowania dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego, zaplanowano wykonanie prac dotyczących budowy chodnika w ciągu DP nr 1130C relacji Borzyszkowo – Rościmin po jej stronie drogowej lewej prawej, w m. Borzyszkowo, gmina Więcbork.

Omawiane zadanie posiada zabezpieczenie budżetowe równe 3.000 PLN, które pochodzi w całości ze środków własnych samorządu Gminy Więcbork.

Prace projektowe pozostają w trakcie realizacji i są wykonywane przez pracowników Zarządu Drogowego w ramach ich obowiązków służbowych - bez dodatkowego wynagrodzenia.

Jednocześnie na terenie tej gminy w roku bieżącym zaplanowano wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją V ETAPU przebudowy DP nr 1134C relacji Więcbork – Jastrzębiec – Płosków – Sośno, na odcinku o dł. 0,56221 km zlokalizowanym pomiędzy km 7+660,94, a km 8+223,15 jej przebiegu, w zakresie budowy chodnika oraz zatok autobusowych i postojowych po stronie drogowej lewej i prawej, w m. Jastrzębiec.

Wykonawstwo robót budowlanych, nadzór inwestorski w zakresie branży drogowej oraz koordynacja całego procesu inwestycyjnego realizowane są przez pracowników Zarządu Drogowego w ramach ich obowiązków służbowych - bez dodatkowego wynagrodzenia.

Zabezpieczenie budżetowe dla powyższego zadania opiewa na kwotę 14.000 PLN, którą w całości stanowi dotacja celowa przekazana Powiatowi Sępoleńskiemu z budżetu Gminy Więcbork.

Roboty budowlane, o których mowa powyżej, pozostają w trakcie realizacji.

Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim w roku bieżącym nie prowadzi żadnych planowanych zadań remontowych.

Z paszportem
DYREKTOR
ZARZĄDU DROGOWEGO
inż. Edyta Eckert

12.12.2017.

ZARZĄD DROGOWY
w Sępólnie Kraj.
Powiat Sępoleński
ul. Korcnowska 5
89-400 Sępólno Krajeńskie
tel. (052) 388 12 02
NIP 561-133-56-37 Regon 092363449